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Abstract: The construction project is a complex work. The more complex the work, the more 
potential problems will arise. Delay in completion time and cost overruns are some of the 
problems that can occur in the implementation of construction projects. In this regard, success in 
implementing construction projects right at the specified cost and time is the most important goal. 
Cost and time performance of a project can be achieved if the cost and time control activities 
during the construction implementation take into account the factors that influence it. This study 
aims to determine the dominant factors that affect cost performance and time on building 
construction projects in the City of Palangka Raya. The study was conducted for 3 months from 
March to May 2019. The study was conducted by distributing questionnaires to 36 building 
construction projects registered in LPSE Palangka Raya City in 2017-2018. There were 31 
questionnaires that were filled out completely and were worthy of further analysis. Data were 
analyzed descriptively with the help of the SPSS computer program. The results showed a 
dominant factor influencing cost performance, namely bad relations between clients and 
contractors; Adverse fraud practices occur; Poor project management/cost control; and Lack of 
communication between related parties. While the dominant factor influencing time performance 
is The lack of discipline among work personnel; Poor communication and work relations; 
Problems with planning and implementation schedules were later than expected. 
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Abstrak: Proyek konstruksi merupakan suatu pekerjaan yang kompleks. Semakin kompleks suatu 
proyek maka semakin kompleks juga masalah yang ditimbulkan. Keterlambatan waktu 
penyelesaian dan pembengkakan biaya merupakan masalah-masalah yang sering terjadi dalam 
pelaksanaan proyek konstruksi. Keberhasilan proyek konstruksi dapat diukur dari perspektif biaya 
dan waktu. Kinerja biaya dan waktu suatu proyek dapat tercapai jika kegiatan pengendalian biaya 
dan waktu selama pelaksanaan konstruksi memperhitungkan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor dominan yang mempengaruhi 
kinerja biaya dan waktu pada proyek konstruksi gedung di Kota Palangka Raya. Penelitian 
dilaksanakan selama 3 bulan dari Maret-Mei 2019. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan 
kuesioner ke 36 proyek konstruksi gedung yang terdaftar di Layanan Pengadaan Secara Elektronik 
(LPSE) Kota Palangka Raya tahun 2017-2018. Ada 31 kuesioner yang diisi lengkap dan layak 
untuk dianalisis lebih lanjut. Analisis deskriptif dengan bantuan program Statistical Product and 
Service Solutions (SPSS) dilakukan terhadap data penelitian. Hasil penelitian menunjukan faktor 
dominan yang mempengaruhi kinerja biaya yaitu hubungan tidak baik antara klien dan kontraktor; 
terjadi praktik kecurangan yang merugikan; Manajemen proyek/kendali biaya yang buruk; 
Kurangnya komunikasi antar pihak terkait. Sedangkan faktor dominan yang mempengaruhi kinerja 
waktu yaitu kurangnya kedisiplinan antara personil kerja; Komunikasi dan hubungan kerja yang 
kurang baik; Masalah dalam perencanaan dan jadwal pelaksanaan terlambat dari yang diharapkan. 
 
Kata Kunci: : Proyek Konstruksi, Gedung, Faktor-Faktor, Kinerja Biaya, Kinerja Waktu 
 
 
 Anggraini, A.E., dkk / Faktor-Faktor Yang … / Jurnal Teknika, Vol. 3, No. 1, Oktober 2019, hlm 11-22 
 
12 
 
 
PENDAHULUAN 
 
Proyek konstruksi pada umumya merupakan 
sebuah pekerjaan yang kompleks dan melibatkan 
berbagai jenis pekerjaan untuk menyelesaikanya. 
Semakin besar biaya proyek maka kompleksitas 
pekerjaannya semakin tinggi. Masalah yang 
dapat muncul berkaitan dengan hal tersebut 
adalah keterlambatan waktu penyelesaian dan 
pembengkakan biaya. Aji (2015) meneliti 60 
proyek konstruksi. Terdapat 42 proyek (70%) 
yang mengalami cost overrun diatas 105%. 
Atmaja dkk. (2016) menyatakan bahwa pada 
proyek pembangunan jembatan Beringin-Kota 
Padang yang mengalami keterlambatan waktu 
selama 14 hari dari waktu proyek yang telah 
ditentukan. Berkaitan dengan hal tersebut maka 
kinerja biaya dan waktu merupakan faktor yang 
penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan 
proyek konstruksi.  
 
Kinerja biaya dan waktu suatu proyek dapat 
terkendali jika selama pelaksanaan konstruksi 
memperhitungkan faktor-faktor yang 
mempengaruhi kinerja biaya dan waktu (Fahirah 
dkk. 2016). Meski faktor-faktor dan kriteria 
keberhasilan proyek telah diketahui, masalah 
selama pelaksanaan proyek konstruksi masih saja 
terjadi (Atkinson, 1999).  
 
Di kota Palangka Raya, salah satu masalah 
yang terjadi dikarenakan buruknya kinerja waktu 
yakni pada Proyek Pembangunan Fisik Bangunan 
Gedung Layanan Pendidikan Tahap II Poltekkes 
Palangka Raya Tahun 2018.  Proyek tersebut 
mengalami keterlambatan selama 1 (satu) minggu 
dari waktu yang telah direncanakan (Monica, 
2019). Penelitian Aji (2015) juga menyatakan 
bahwa terjadi cost overrun sebesar 106,72% pada 
proyek pembangunan Hotel Luwansa Kota 
Palangka Raya pada tahun 2010. 
 
Berdasarkan masalah-masalah tersebut di 
atas, diketahui bahwa dalam pelaksanaan proyek 
konstruksi masih terdapat permasalahan yang 
berkaitan dengan  kinerja biaya dan waktu. 
Penelitian lebih lanjut berkaitan dengan faktor-
faktor yang mempengaruhi kinerja biaya dan 
waktu penting untuk dilakukan. Oleh karena itu 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-
faktor dominan yang mempengaruhi kinerja 
biaya dan waktu. 
 
Batasan masalah pada penelitian ini: 
1) Penelitian ini dilaksanakan pada proyek 
konstruksi gedung di Kota Palangka Raya. 
2) Proyek konstruksi yang diteliti adalah yang 
terdaftar pada Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik (LPSE) Kota Palangka Raya dari 
tahun 2017 dan 2018. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Proyek Konstruksi 
Proyek konstruksi adalah proyek yang 
berkaitan dengan upaya pembangunan suatu 
bangunan infrastruktur, yang umumnya 
mencakup pekerjaan pokok yang termasuk dalam 
bidang teknik sipil dan arsitektur (Dipohusodo, 
1996). 
 
Kinerja Biaya dan Waktu pada Proyek 
Konstruksi  
Kinerja proyek dapat diukur dari kinerja 
biaya, mutu, waktu, serta keselamatan kerja 
dengan merencanakan secara cermat (Husen, 
2010). Kinerja biaya sebuah proyek dinilai 
dengan sebelumnya menentukan suatu batas 
(anggaran) yang ditetapkan/direncanakan diawal 
proyek untuk kemudian dikendalikan dan 
dievaluasi dalam implementasi pengeluaranya, 
dimana terdapat 3 hasil yang akan terjadi yaitu : 
tepat sesuai anggaran/on budget, sangat jarang 
terjadi (Amusan, 2011); melebihi anggaran/over-
budget/cost overrun, sering sekali terjadi 
(Frimpong, 2003); atau kurang dari 
anggaran/under budget (Enhassi, 2009). 
Sedangkan kinerja waktu adalah membandingkan 
antara waktu yang telah disepakati antara owner 
dengan kontraktor dengan waktu aktual 
penyelesaian proyek, bila presentasenya makin 
kecil maka kinerjanya makin baik (Susanto 
2009). 
 
Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 
Biaya dan Waktu 
Penelitian-penelitian Kaming dkk (1997), 
Azhar (2008), Memon dkk (2010), Memon dkk 
(2011), Amusan (2011), Kasimu (2012), Aji 
(2015), dan Fahirah dkk (2016) menghasilkan 
faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja biaya 
dan waktu. Tabel 1 menampilkan faktor-faktor 
yang mempengaruhi kinerja biaya. Tabel 2 
menampilkan faktor-faktor yang mempengaruhi 
kinerja waktu.  
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Tabel 1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Biaya 
Kategori No Faktor 
Kaming 
dkk 
1997 
Azhar 
2008 
Memon 
dkk. 
2010 
Memon 
dkk. 
2011 
Amusan 
2011 
Kasimu 
2012 
Aji, 
2015 
Fahirah 
dkk. 
2016 
Anggraini 
2019 
Finansial 
1 Perubahan harga material di 
pasaran maupun dari supplier 
dari masa sebelumnya. 
     
 
 
        
2 Kesulitan arus kas dan 
finansial yang dihadapi 
kontraktor. 
            
3 Jumlah mesin berbiaya tinggi 
(baik pengadaan, operasional, 
maupun perawatannya) yang 
digunakan di proyek. 
            
4 Estimasi biaya dengan 
metode yang salah. 
             
5 Peningkatan secara kontinyu 
harga-harga secara umum 
yang dipengaruhi dari 
berbagai faktor, biasanya 
ditandai dengan menurunya 
daya beli uang lokal. 
             
Item 
pekerjaan 
konstruksi 
6 Perubahan scope kerja 
proyek. 
             
7 Desain sering berubah.             
8 Masa tunggu yang panjang 
antara desain dan lelang. 
            
9 jenis maupun volume 
pekerjaan yang tidak 
tercantum pada kontrak awal 
tetapi dikerjakan secara riil di 
lapangan, sehingga 
diperlukan terbitnya 
addendum kontrak karena 
kerja tambah / kurang. 
            
10 Perubahan desain proyek.            
11 Luasan scope kerja proyek 
maupun tingkat kesulitannya 
(Kompleksitas proyek). 
            
Lingkungan 
12 Kondisi lahan yang tidak 
dapat diperkirakan. 
            
13 Efektifitas pertemuan antara 
sisi pasokan (supply) dan 
kebutuhan sumber daya 
proyek (kondisi pasar). 
            
14 Suatu tindakan tidak jujur 
atau diluar kewajaran 
professional oleh personel 
proyek (praktik kecurangan). 
           
15 Peningkatan biaya karena 
hambatan lingkungan. 
            
 
16 Pengawasan dan manajemen 
kontraktor yang kurang baik 
di lapangan. 
             
17 Keterlambatan pengadaan 
material. 
              
18 Estimasi durasi proyek yang 
kurang tepat sehingga terjadi  
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Tabel 1. Lanjutan 
Kategori No Faktor 
Kaming 
dkk 
1997 
Azhar 
2008 
Memon 
dkk. 
2010 
Memon 
dkk. 
2011 
Amusan 
2011 
Kasimu 
2012 
Aji, 
2015 
Fahirah 
dkk. 
2016 
Anggraini 
2019 
  keterlambatan.          
Manajemen 
19 Pengambilan keputusan 
lamban. 
 
 
       
 
  
20 Memilih kontraktor 
berdasarkan penawaran 
terendah. 
 
 
       
 
  
21 Desain yang lambat dan tidak 
bagus 
            
22 Keterlambatan pengiriman 
material dan peralatan. 
             
23 Keterlambatan persiapan dan 
persetujuan gambar kerja. 
            
24 Kondisi ketika hasil 
perencanaan tidak mampu 
mencakup kemungkinan yang 
akan terjadi secara luas (tidak 
aplikatif). 
            
25 Manajemen dan supervisi 
lapangan buruk, dan 
kesalahan selama pelaksanaan 
konstruksi. 
            
26 Manajemen proyek / kendali 
biaya yang buruk. 
             
27 Pendeknya periode kontrak.             
28 Manajer proyek tidak 
kompeten. 
            
29 Kesalah pahaman pelaksana 
konstruksi mengenai 
spesifikasi proyek yang 
dikerjakannya, sehingga 
menimbulkan kesalahan. 
            
Pihak-
Pihak 
Terkait 
Proyek 
30 Kekurangan pekerja proyek.              
31 Kurangnya komunikasi antar 
pihak terkait. 
            
32 Kontraktor kurang 
berpengalaman. 
            
33 Keterlibatan owner dalam 
sebuah keputusan yang 
diambil. 
            
34 Durasi dan ketentuan kontrak 
tidak realistis, kurangnya 
pengalaman. 
            
35 Hubungan antara manajemen 
dan tenaga kerja. 
            
36 Material pabrikan yang tidak 
stabil (dapat berupa ukuran, 
bentuk, warna, dll.) 
             
37 Tenaga kerja yang terlibat 
dalam pelaksanaan proyek 
konstruksi. 
            
38 Hubungan tidak baik antara 
klien dan kontraktor. 
           
39 Keterlibatan owner ketika 
dibutuhkan demi kelancaran  
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Tabel 1. Lanjutan 
Kategori No Faktor 
Kaming 
dkk 
1997 
Azhar 
2008 
Memon 
dkk. 
2010 
Memon 
dkk. 
2011 
Amusan 
2011 
Kasimu 
2012 
Aji, 
2015 
Fahirah 
dkk. 
2016 
Anggraini 
2019 
  proyek.          
Politik 
40 Keputusan-keputusan 
pemerintah yang 
berhubungan/berdampak 
pada proyek (Kebijakan 
pemerintah yang tidak 
cocok). 
            
41 Kondisi yang 
menggambarkan situasi 
sosial suatu daerah, terutama 
yang berhubungan dengan 
aspek politik (situasi politik). 
            
 
Tabel 1 menunjukan bahwa pada penelitian ini mengadopsi 41 (empat puluh satu) faktor-faktor yang 
mempengaruhi kinerja biaya pada proyek konstruksi gedung. 
  
Tabel 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Waktu 
Kategori No Faktor 
Purnomo 
2016 
Anggraini 
2019 
Finansial 
1 Tingkat upah untuk tenaga kerja.     
2 Pemberian penghargaan untuk kerja yang dicapai.     
Item pekerjaan 
konstruksi 
3 Kurangnya desain rekayasa perencanaan.     
4 Perubahan urutan kerja proyek.     
5 Besarnya volume pekerjaan.     
6 Adanya perubahan dalam metode kerja.     
Lingkungan 
7 Lingkungan fisik lapangan.     
8 Tata letak dan pengolahan material di lapangan.     
9 Operator alat berat di lapangan.     
Manajemen 
10 Keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.     
11 Kontrol dan kualitas pengawas.     
12 Sistem keamanan kerja di area proyek.     
13 Manajemen pengawasan material dan alat.     
14 Masalah dalam perencanaan dan penjadwalan.     
15 Manajemen pengawasan tenaga kerja.     
16 Pemberian kerja lembur.     
17 Kesesuaian penggunaan material dan alat.     
18 Pemberian insentif.     
19 Kontrol dan pengawasan pada saat jam kerja.     
Pihak-pihak 
terkait proyek 
20 Partisipasi tenaga kerja dalam bekerja.     
21 Komunikasi antar personel di lapangan.     
22 Jumlah tenaga kerja.     
23 Kedisiplinan antara personil kerja.     
24 Komunikasi dan hubungan kerja.     
25 Pemogokan kerja untuk alasan tertentu.     
 
Tabel 2 menunjukan bahwa pada penelitian ini 
mengadopsi 25 (dua puluh lima) faktor-faktor yang 
mempengaruhi kinerja waktu pada proyek 
konstruksi gedung. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode 
survei, yang diperoleh dengan menyebarkan 
kuesioner dan melakukan wawancara. 
Kuesioner penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) 
bagian yaitu : (1) Pengantar tentang penelitian. 
(2) Data Profil Responden. Bagian ini meliputi 
jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, 
jabatan responden dan lama responden bekerja 
dibidang konstruksi. (3) Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Kinerja Biaya dan Waktu. 
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Bagian ini meliputi pernyataan tentang faktor-
faktor yang mempengaruhi kinerja biaya dan 
waktu pada proyek konstruksi di Kota Palangka 
Raya.  Kuesioner disebarakan ke 36 proyek 
konstruksi di Kota Palangka Raya tahun 2017-
2018 berdasarkan data dari Layanan Pengadaan 
Secara Elektronik (LPSE), responden dalam 
penelitian ini adalah kontraktor/pelaksana 
proyek. Penyebaran kuesioner dilakukan sendiri 
oleh peneliti dan dibantu surveyor sebanyak 6 
orang dengan cara mendatangi alamat 
perusahaan kontraktor. Penelitian ini dilakukan 
selama 3 bulan (Maret-Mei 2019). Data 
dianalisis secara deskriptif dengan bantuan 
program SPSS (Statistical Product and Service 
Solutions). 
 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
Analisis Respon Rate Kuesioner  
Analisis respon rate kuesioner bertujuan 
untuk mengetahui persentase pengembalian 
jawaban kuesioner. Babbie (1998) dalam 
Waluyo (2014) menyatakan bahwa respon rate 
minimal untuk dapat analisis sebesar 10%, jika 
> 30% termasuk baik, dan apabila > 70% 
termasuk sangat baik. Analisis respon rate 
kuesioner dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini. 
 
Tabel 3. Analisis respon rate kuesioner 
No Kuesioner 
Jumlah 
Kuesioner 
Persentase Keterangan 
1 Disebarkan 36 100 % 
Respon Rate 
> 10 % 
> 30% (baik) 
> 70% 
(sangat baik) 
2 Dikembalikan 34 94,44 % 
3 Tidak 
dikembalikan 
2 5,56 % 
4 Tidak 
Memenuhi 
persyaratan 
(beberapa 
butir 
pertanyaan 
tidak 
dijawab) 
3 8,33 % 
5 Memenuhi 
Persyaratan 
dan layak 
untuk 
dianalisis 
31 86,11% Sangat baik 
Sumber : Analisis Data (2019) 
 
Berdasarkan Tabel 3 di atas menunjukkan 
bahwa kuesioner yang disebarkan sebanyak 36 
(tiga puluh enam) 100% dengan tingkat 
pengembalian 34 (tiga puluh empat) kuesioner 
presentase 94,44%, dari kuesioner yang 
dikembalikkan terdapat 3 (tiga) kuesioner 
8,33% yang tidak memenuhi persyaratan untuk 
dianalisis, sehingga hanya terdapat 31 (tiga 
puluh satu) kuesioner yang lengkap 
pengisiannya dan dapat di analisis dengan 
presentase 86,11%. Responden yang terlibat 
dalam penelitian ini adalah pihak pelaksana 
proyek (kontraktor) yang masih aktif 
menangani proyek konstruksi bangunan gedung 
yang terdaftar di Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik (LPSE) Kota Palangka Raya. Data 
profil responden dapat dilihat pada Tabel 4. 
 
Tabel 4. Profil Responden 
No Profil Responden Frekuensi Persentase 
1 Jenis Kelamin :   
a. Pria 23 85,19 % 
b. Wanita 4 14,82 % 
2 Usia Responden :   
a. < 25 Tahun 3 11,11% 
b. 25 – 30 Tahun 5 18,52% 
c. 31 – 40 Tahun 7 25,93% 
d. > 40 Tahun 12 44,44% 
3 Pendidikan Terakhir :   
a. S1 17 62,96% 
b. S2 2 7,41% 
c. S3 - - 
d. D2/D3 - - 
e. SMA/Sederajat 8 29,63% 
f. Lainnya :   
4 Jabatan di Perusahaan :   
a. Direktur  17 62,96% 
b. Manajer Proyek - - 
c. Site Manajer 1 3,70% 
d. Lainnya : Staff 9 33,33% 
5 Lama Bekerja dibidang 
Konstruksi : 
  
a. < 5 Tahun 3 11,11% 
b. 5 – 10 Tahun 13 48,15% 
c. 10 – 15 Tahun 6 22,22% 
d. > 15 Tahun 5 18,52% 
Sumber : Analisis Data (2019) 
 
Tabel 4 menyajikan data responden. 
Responden didominasi oleh pria (85,19%). 
Sebagian besar (44,44%) berumur > 40 tahun, 
dengan tingkat pendidikan sebesar 62,96% 
adalah sarjana (S1). Sebagian besar responden 
(62,96%) yang terlibat dalam penelitian ini. 
merupakan direktur perusahaan. 
 
Uji Validitas dan Reliabilitas 
Validitas adalah suatu ukuran yang 
menunjukkan tingkat keandalan suatu alat ukur 
(Riduwan, 2007). Suatu instrumen dikatakan 
valid apabila koefisien korelasi (pearson 
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correlation) adalah positif, dimana rhitung > rtabel. 
Uji reliabilitas dilakukan untuk mendapatkan 
tingkat ketepatan alat pengumpul data 
(instrumen) yang digunakan. Jika kuesioner 
telah terbukti valid, maka realibilitas kuesioner 
tersebut diuji keandalannya (Eldanari, 2016). 
Suatu instrumen dinyatakan reliabel jika 
memiliki nilai r11 > 0,50 (Basuki dan Haryanto, 
2014). Rangkuman dari hasil uji validitas dan 
reliabilitas dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6. 
Tabel 5 menampilkan hasil uji validitas dan 
reliabilitas faktor-faktor yang mempengaruhi 
kinerja biaya dan Tabel 6 menampilkan uji 
validitas dan reliabilitas untuk faktor-faktor 
yang mempengaruhi kinerja waktu. 
 
Tabel 5.  Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Biaya  
KATEGORI KODE 
HASIL UJI VALIDITAS HASIL UJI RELIABILITAS 
r hitung r table Kesimpulan r11 Kesimpulan 
Finansial 
A1 0,643 > 0,367 Valid 
O,690 > 0,50 Reliabel 
A2 0,797 > 0,367 Valid 
A3 0,370 > 0,367 Valid 
A4 0,670 > 0,367 Valid 
A5 0,843 > 0,367 Valid 
Tiap Butir 
Pekerjaan 
Konstruksi 
B1 0,572 > 0,367 Valid 
0,680 > 0,50 Reliabel 
B2 0,519 > 0,367 Valid 
B3 0,776 > 0,367 Valid 
B4 0,847 > 0,367 Valid 
B5 0,529 > 0,367 Valid 
B6 0,385 > 0,367 Valid 
Lingkungan 
C1 0,584 > 0,367 Valid 
0,600 > 0,50 Reliabel 
C2 0,732 > 0,367 Valid 
C3 0,618 > 0,367 Valid 
C4 0,758 > 0,367 Valid 
Manajemen 
D1 0,507 > 0,367 Valid 
0,770 > 0,50 Reliabel 
D3 0.382 > 0,367 Valid 
D4 0,558 > 0,367 Valid 
D5 0,438 > 0,367 Valid 
D6 0,563 > 0,367 Valid 
D8 0,542 > 0,367 Valid 
D9 0,531 > 0,367 Valid 
D10 0,674 > 0,367 Valid 
D11 0,439 > 0,367 Valid 
D12 0,494 > 0,367 Valid 
D13 0,787 > 0,367 Valid 
D14 0,581 > 0,367 Valid 
Pihak-Pihak 
Terkait Proyek 
E1 0,456 > 0,367 Valid 
0,750 > 0,50 Reliabel 
E2 0,606 > 0,367 Valid 
E4 0,481 > 0,367 Valid 
E5 0,546 > 0,367 Valid 
E6 0,733 > 0,367 Valid 
E7 0,559 > 0,367 Valid 
E8 0,582 > 0,367 Valid 
E9 0,765 > 0,367 Valid 
E10 0,447 > 0,367 Valid 
Politik 
F1 0,841 > 0,367 Valid 
0,636 > 0,50 Reliabel 
F2 0,872 > 0,367 Valid 
Sumber : Analisis Data (2019) 
 
Tabel 5 menyajikan hasil uji validitas dan 
reliabilitas faktor-faktor yang mempengaruhi 
kinerja biaya. Untuk hasil uji validitas terdapat 
3 faktor yang tidak valid, pada kategori 
manajemen terdapat 2 (dua) faktor yang tidak 
valid yaitu faktor dengan kode D2 dan D7, 
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sedangkan pada kategori pihak-pihak terkait 
proyek terdapat 1 (satu) faktor yang tidak valid 
yaitu faktor dengan kode E3 ketiga faktor 
tersebut dinyatakan tidak valid karena hasil uji 
validitas yang diperoleh ialah rhitung < rtabel, 
sehingga 3 (tiga) faktor tersebut tidak dapat di 
masukkan pada analisis selanjutnya. Kemudian 
untuk rangkuman hasil uji validitas dan 
reliabilitas faktor-faktor yang mempengaruhi 
kinerja waktu dapat dilihat pada Tabel 6. 
 
Tabel 6. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Waktu 
KATEGORI KODE 
HASIL UJI VALIDITAS HASIL UJI RELIABILITAS 
r hitung r table Kesimpulan r11 Kesimpulan 
Finansial 
A1 0,756 > 0,367 Valid 
0,506 > 0,50 Reliabel 
A2 0,882 > 0,367 Valid 
Tiap Butir Pekerjaan 
Konstruksi 
B1 0,674 > 0,367 Valid 
0,729 > 0,50 Reliabel 
B2 0.854 > 0,367 Valid 
B3 0,755 > 0,367 Valid 
B4 0,686 > 0,367 Valid 
Lingkungan 
C1 0,856 > 0,367 Valid 
0,661 > 0,50 Reliabel C2 0,775 > 0,367 Valid 
C3 0,688 > 0,367 Valid 
Manajemen 
D1 0,511 > 0,367 Valid 
0,758 > 0,50 
 
Reliabel 
D2 0,449 > 0,367 Valid 
D3 0,567 > 0,367 Valid 
D4 0,484 > 0,367 Valid 
D5 0,554 > 0,367 Valid 
D6 0,457 > 0,367 Valid 
D7 0,669 > 0,367 Valid 
D8 0,621 > 0,367 Valid 
D9 0,814 > 0,367 Valid 
D10 0,410 > 0,367 Valid 
Pihak-Pihak Terkait 
Proyek 
E1 0,585 > 0,367 Valid 
0,682 > 0,50 Reliabel 
E2 O,621 > 0,367 Valid 
E3 0,763 > 0,367 Valid 
E4 0,587 > 0,367 Valid 
E5 0,620 > 0,367 Valid 
E6 0,573 > 0,367 Valid 
Sumber : Analisis Data (2019) 
 
Tabel 6 di atas menyajikan faktor-faktor 
kinerja waktu dinyatakan valid karena rhitung > 
rtabel dan dinyatakan reliabel karena r11 > 0,50. 
Hasil tersebut juga menyatakan bahwa jawaban 
dari pihak responden konsisten dan dapat 
mengukur apa yang ingin diukur dalam 
penelitian sehingga 25 (dua pulih lima) faktor-
faktor kinerja waktu tersebut dapat dimasukkan 
pada analisis selanjutnya. 
 
Analisis Faktor-Fakor yang Mempengaruhi 
Kinerja Biaya dan Waktu 
Analisis ini bertujuan untuk mengetahui 
faktor dominan yang mempengaruhi kinerja 
biaya dan waktu pada proyek konstruksi 
gedung di Kota Palangka Raya. Analisis data 
menggunakan program SPSS. Penentuan 
ranking berdasarkan nilai mean yang paling 
besar ke yang kecil. Apabila ada kesamaan nilai 
mean maka dipilih nilai standar deviasi yang 
lebih kecil dan jika nilai mean dan standar 
deviasi sama maka dirata-ratakan (Triandini, 
2019). Ranking faktor-faktor yang 
mempengaruhi kinerja biaya dapat dilihat 
berdasarkan pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Ranking Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Biaya  
Kode Faktor-Faktor Kinerja Biaya 
Hasil Analisis 
Mean 
Standar 
Deviasi 
Rank 
A1 Perubahan harga material di pasaran dari supplier. 4.32 0.791 10 
A2 Arus kas tidak lancar selama pelaksanaan proyek. 3.97 1.016 32 
A3 Proyek menggunakan mesin yang mahal. 3.87 0.849 34 
A4 Estimasi biaya dengan metode yang salah. 4.35 0.798 8 
A5 
Peningkatan harga-harga secara umum yang ditandai dengan 
menurunya daya beli uang lokal. 
4.10 1.044 26 
B1 Perubahan lingkup kerja proyek. 4.06 0.854 28 
B2 Terjadi perubahan realisasi dari gambar desain. 3.87 0.922 35 
B3 Masa tunggu yang panjang antara desain dan lelang. 3.42 1.119 37 
B4 
Item-item ataupun volume pekerjaan yang tidak ada di lapangan tetapi 
dikerjaan secara rill di lapangan.  
3.90 1.136 33 
B5 Terjadinya banyak perubahan gambar sepanjang proyek berlangsung. 4.16 0.735 19,5 
B6 Proyek memiliki kompleksitas yang tinggi / rumit. 4.06 0.772 27 
C1 Produktifitas kurang optimal karena lahan yang sulit. 4.00 0.730 31 
C2 Harga dan ketersediaan sumberdaya tidak stabil. 4.03 0.706 30 
C3 Terjadi praktik kecurangan yang merugikan proyek. 4.52 0.626 2 
C4 Peningkatan biaya karena hambatan lingkungan. 4.16 0.820 21 
D1 Pengawasan dan manajemen kontraktor selama pelaksanaan proyek. 3.68 1.249 36 
D3 waktu pelaksanaan terlambat dari yang diharapkan. 4.32 0.748 9 
D4 
Pengambilan keputusan lamban ( dari pihak kontraktor maupun owner 
dalam menghadapi masalah-masalah selama pelaksanaan proyek). 
4.29 0.938 13 
D5 Memilih kontraktor berdasarkan penawaran terendah. 3.39 1.086 38 
D6 Banyak aplikasi di lapangan tanpa gambar  kerja. 4.06 0.929 29 
D8 Keterlambatan persiapan dan persetujuan gambar kerja. 4.26 0.893 15 
D9 
Banyak hal dalam perencanaan yang tidak aplikatif atau banyak hal 
dalam perencaan tapi tidak di terapkan. 
4.19 0.703 16 
D10 
Manajemen dan supervisi lapangan yang buruk, dan kesalahan selama 
konstruksi. 
4.42 0.672 5,5 
D11 Manajemen proyek / kendali biaya yang buruk. 4.45 0.568 3,5 
D12 Pendeknya periode kontrak. 4.10 0.908 25 
D13 Manajer proyek tidak kompeten. 4.26 0.773 14 
D14 terjadi pekerjaan di lapangan yang tidak sesuai dengan kontrak. 4.42 0.672 5,5 
E1 Kekurangan pekerja proyek. 4.19 0.749 17 
E2 Kurangnya komunikasi antar pihak terkait. 4.45 0.568 3,5 
E4 
Keterlibatan owner dalam sebuah keputusan yang diambil (yg 
memperlambat jalannya proyek) 
4.16 0.898 22 
E5 Durasi dan ketentuan kontrak tidak realistis untuk dicapai. 4.16 0.735 19,5 
E6 Hubungan antara manajemen dan tenaga kerja. 4.10 0.870 24 
E7 Banyak material pabrikan tidak terpakai karena tidak standart. 4.29 0.824 11 
E8 
Tenaga kerja trampil (berkompeten) yang terlibat dalam pelaksanaan 
proyek konstruksi. 
4.13 0.885 23 
E9 Hubungan tidak baik antara klien dan kontraktor. 4.58 0.672 1 
E10 
Klien tidak kooperatif selama proyek berjalan atau kurangnya kerja 
sama selama proyek berjalan. 
4.19 0.833 18 
F1 
Keputusan-keputusan pemerintah yang berhubungan /berdampak pada 
proyek (Kebijakan pemerintah yang tidak cocok). 
4.35 0.709 7 
F2 Terjadi gejolak politik yang berdampak pada proyek. 4.29 0.783 12 
 Sumber : Analisis Data (2019) 
 
Tabel 7 menunjukan bahwa faktor dominan 
yang mempengaruhi kinerja biaya adalah 
hubungan tidak baik antara klien dan kontraktor 
(E9) dengan nilai mean 4.58 dan standar deviasi 
0.672 dan terjadi praktik kecurangan yang 
merugikan proyek (C3) dengan nilai mean 
 Anggraini, A.E., dkk / Faktor-Faktor Yang … / Jurnal Teknika, Vol. 3, No. 1, Oktober 2019, hlm 11-22 
 
20 
 
4.52dan standar deviasi  0.626. Kedua faktor 
tersebut dinyatakan sebagai faktor-faktor 
dominan karena menempati ranking 1 (satu) 
dan 2 (dua) dari 38 (tiga puluh delapan) faktor-
faktor yang mempengaruhi kinerja biaya. 
Selanjutnya untuk melihat hasil ranking 
berdasarkan nilai mean, dan standar deviasi 
untuk faktor-faktor yang mempengaruhi waktu 
ditabelkan dalam Tabel 8. 
 
 
 
Tabel 8. Ranking Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Waktu 
Kode Faktor-Faktor Kinerja Waktu 
Hasil Analisis 
Mean 
Standar 
Deviasi 
Rank 
A1 Tingginya tingkat upah untuk tenaga kerja. 4.10 0.944 12 
A2 Pemberian penghargaan untuk kerja yang dicapai. 3.58 1.311 25 
B1 Kurangnya desain rekayasa perencanaan. 4.00 0.775 17 
B2 Perubahan urutan kerja proyek. 4.00 0.894 17 
B3 Besarnya volume pekerjaan yang dikerjakan. 4.16 0.934 9 
B4 Adanya perubahan dalam metode kerja. 3.97 0.912 21 
C1 Produktifitas kurang optimal karena lahan yang sulit.  4.23 0.805 7 
C2 Tata letak dan pengolahan material yang tidak sesuai saat di lapangan. 4.00 0.816 17 
C3 Tidak adanya / kekurangan operator alat berat di lapangan. 4.03 0.836 14 
D1 Keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang kurang diperhatikan. 3.81 0.749 24 
D2 Pengawasan dan kontrol kualitas yang kurang baik di lapangan. 4.19 0.749 8 
D3 Kurangnya sistem keamanan kerja di area proyek. 4.00 0.816 17 
D4 Manajemen pengawasan material dan alat yang kurang baik. 4.03 0.795 14 
D5 
Masalah dalam perencanaan dan jadwal pelaksanaan terlambat dari 
yang diharapkan. 
4.29 0.643 3 
D6 Kurangnya manajemen pengawasan untuk tenaga kerja. 4.03 0.795 14 
D7 Pemberian kerja lembur. 3.94 1.031 22 
D8 
Pengunaan material dan alat yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang 
ada di lapangan. 
4.16 0.969 9 
D9 Pemberian insentif (sarana memotivasi karyawan berupa materi). 3.87 1.118 23 
D10 Tidak adanya kontrol dan pengawasan pada saat jam kerja. 4.06 0.814 13 
E1 Kurangnya partisipasi tenaga kerja dalam bekerja 4.26 0.631 5 
E2 Kurangnya komunikasi antar pihak terkait. 4.16 0.638 9 
E3 Kekurangan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. 4.26 0.682 5 
E4 Kurangnya kedisiplinan antara personil kerja 4.39 0.761 1 
E5 Komunikasi dan hubungan kerja yang kurang baik. 4.35 0.755 2 
E6 Terjadinya pemogokan kerja untuk alasan tertentu. 4.29 0.783 3 
Sumber : Analisis Data (2019) 
 
Tabel 8 menunjukan bahwa faktor-faktor 
dominan yang mempengaruhi kinerja waktu 
adalah kurangnya kedisiplinan antara personil 
kerja (E4) dengan nilai mean 4,39 dan standar 
deviasi 0,762. dan komunikasi dan hubungan 
kerja yang kurang baik (E5) dengan nilai mean 
2,35 dan standar deviasi 0,755. Ketiga faktor 
tersebut dinyatakan sebagai faktor dominan 
karena menempati ranking 1 (satu) dan 2 
(dua) dari 25 (dua puluh lima) faktor-faktor 
yang mempengaruhi kinerja waktu. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Kesimpulan penelitian ini adalah : 
1.  Faktor dominan yang mempengaruhi kinerja 
adalah hubungan tidak baik antara klien dan 
kontraktor dan terjadi praktik kecurangan 
yang merugikan proyek. 
2.  Faktor dominan yang mempengaruhi kinerja 
waktu adalah kurangnya kedisiplinan antara 
personil kerja dan komunikasi dan 
hubungan kerja yang kurang baik. 
 
Saran 
1. Hendaknya kontraktor dapat membangun 
hubungan baik dengan klien dan 
mengurangi Pratik-praktik yang merugikan 
proyek.  
2. Sebaiknya kontraktor dapat membangun 
komunikasi yang baik antar pekerja dalam 
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proyek konstruksi dan memperkuat 
kedisiplinan kerja. 
3. Penelitian ini terbatas pada kinerja waktu 
dan biaya, untuk penelitian selanjutnya 
disarankan memasukkan indikator-indikator 
kinerja yang lain. 
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